

CENTRO DE BUCKEYE URBANISMO DE CALLES

CIUDAD DE BUCKEYE

PROYECTO DE REPINTADO DE LA AVENIDA MONROE CRONOGRAMA

ENERO - MARZO 2026 - DISEÑO FINAL PRESENTACIÓN Los ingenieros finalizan y presentan los planos de construcción definitivos.

MARZO - ABRIL 2026 - SONDEOS Y VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Los equipos localizan las instalaciones subterráneas para futuros trabajos como drenaje pluvial y fibra óptica.

FINALES DE MAYO 2026 - PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ELIMINACIÓN DE LAS MARCAS VIALES - Se eliminan las marcas viales antiguas para preparar la calzada.

JUNIO 2026 - TRATAMIENTO DE SUPERFICIES - La carretera está sellada para protegerla y prepararla para la nueva señalización.

JUNIO - AGOSTO 2026 - REMARCACIÓN DE LA AVENIDA MONROE - Se instalan nuevas marcas viales de tres carriles y se realizan ajustes en el estacionamiento.

AGOSTO 2026 - PROYECTO FINALIZACIÓN - Se completan las inspecciones finales y el proyecto finaliza.

